Ejemplo del Marco para Medir Avance de Ejecución  – Proyecto de Distribución Gratuita de Alimentos
	Resultados esperados
	Indicador
	Línea de Base
	Metas Propuestas
	Fuentes de Datos
	Metodología Recopilación de Datos
	Frecuencia Recopilación de Datos
	Populación Cubierta
	Quién es el Responsable

	Efecto o Impacto Final:   Un incremento en la seguridad alimentaria para personas desplazadas que viven en la región X. 

	Efectos Intermedios (A mediano plazo)
	
	
	
	
	
	
	

	Un incremento en el consumo de alimentos en los hogares beneficiarios. 
	Número de comidas por día

	Tendremos la información después de la encuesta de  línea de base 
	100% de hogares beneficiarios comen por lo menos  2 comidas al día
	 Los hogares beneficiarios

	Encuesta de 20% de los hogares basada en  recordar  el consumo de los últimos 24 horas

	Tres veces: línea de base antes de la primera distribución, en medio proyecto, y dentro de dos semanas después de la última distribución.
	 1,500 hogares  
	Oficial de proyecto

	
	% de la ración consumida
	N/A
	90% de las raciones consumidas
	Los hogares beneficiarios
	Encuesta de hogar usando una muestra de 20%
	Dentro de dos semanas de la última distribución de alimento.
	1,500 households
	Oficial de proyecto

	Efectos inmediatos (A corto plazo)
	
	
	
	
	
	
	

	Un incremento en la disponibilidad de alimentos para los hogares beneficiaros 
	Amount of food received by beneficiary households
 
	N/A
	Los hogares reciben   raciones de  50 kg de maíz, 10 kg de frijol y 1 litro de aceite mensualmente por 6 meses 
	Registro de distribución
(igual que el último producto abajo)
	Revisión de los registros de distribución. 
(igual que el último producto abajo)
	Mensualmente
( igual que el último producto abajo )
	1,500 hogares
	Oficial de proyecto

	Productos
	
	
	
	
	
	
	
	

	Se termina el registro  y la verificación de los hogares participantes (beneficiarios)
	Número de hogares beneficiarios registrados 
	N/A
	1,500 hogares registrados
	Archivos de registros de hogares
	Revisión de los archivos de registro 
	Una vez – al comienzo del proyecto
	1,500 hogares
	Oficial de proyecto

	La adquisición de los alimentos  completada
	TM de alimentos adquiridos 
	N/A
	450 TM de maíz
90TM de frejol
45,000 litros aceite
	Comprobantes de adquisición
	Revisión de los comprobantes de adquisición 
	Fin de Proyecto
	1,500 hogares
	Encargado de Logística

	Distribuciones mensuales de alimentos realizadas
	Número de hogares beneficiarios que solicitaron las raciones alimenticias.
	N/A


	1,500 hogares


	Los registros de distribución
	Revisión de los registros de distribución
	Mensualmente
	1,500 hogares
	Oficial de proyecto

	
	Cantidad de alimento distribuido
	N/A
	450 TM de maíz

90TM de frejol

45,000 litros aceite
	Los registros de distribución
	Revisión de los registros de distribución
	Mensualmente
	1,500 hogares
	Oficial de proyecto

	 


NOTA: Los indicadores para el producto, “Distribuciones mensuales de alimentos realizadas”, y el Efecto Inmediato “Un incremento en la disponibilidad de alimentos para los hogares beneficiaros” usan la misma fuente de datos, metodología de recopilación de datos y frecuencia de recopilación de datos.  Los registros de distribución de la entidad ejecutor son suficientes para confirmar que las distribuciones mensuales fueron realizadas y que hubo una mayor disponibilidad de alimentos para los beneficiarios.  
� Los tamaños delas muestras dependen del tamaño de la población meta;  para calcular el tamaño de la muestra, utilice  una calculadora de tamaño de muestra (p. ej.: � HYPERLINK "http://www.raosoft.com/samplesize.html" �http://www.raosoft.com/samplesize.html� ) con un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 95%.





